	1							
No	rinin Adı ve	ından	Gerc	aman	Aralı	Proienin	Basarısına	Katkıs

1 Proje PlanlaProje Yönet 1-2 Hafta Proie planı ve gereksinimlerin belgelenmesi, onaylanması

4 Backend GeBackend Ge7-10 Hafta API'lerin ve iş mantığının kodlanması, test edilmesi. 5 Frontend GFrontend G11-14 Hafta Arayüzün kodlanması, test edilmesi ve entegrasyonu.

7 DokümantaTeknik Yaza18-19 Hafta Ürün dokümantasyonunun hazırlanması ve kullanıcı eğitir 8 Canlıya AlmIT Destek, F20-21 Hafta Uygulamanın canlı ortama tasınması, geri bildirimlerin tor 9 İvilestirme Bakım Ekibi 22-23 Hafta Uygulamanın iyileştirilmesi, hata düzeltmeleri ve güncelle

6 Entegrasyo Test Müher15-17 Hafta Sistem entegrasyon testlerinin tamamlanması.

Veritabanı semalarının oluşturulması ve normalizasyonu.

3 Veritabanı 'Veritabanı '5-6 Hafta

2 Aravüz TasaUI/UX Tasa 3-4 Hafta Kullanıcı arayüzünün tasarlanması ve prototipinin oluşturı

**İP N** 

SI

